

[Simple Acc] ESTRATÉGIA (INTERNO) — Luana Isse · Operação

Uso interno da Simple. Não enviar para a cliente. O documento que vai para a Luana é o `2026-08-06-estrategia.md`, com 6 seções, no padrão do doc da Thaina.

7. TAREFAS — ONBOARDING E PRIMEIROS MOVIMENTOS

Conferência do dia 19 (prioridade máxima, é o que está mais perto) - Página ou formulário de inscrição no ar, com inscritos caindo no CRM · Simple e Luana · até 08/08. - Estrutura da aula fechada com a Luana, incluindo a oferta do fim · Carlos · até 15/08. - Sequência de lembretes (D-1, manhã do dia, 1 hora antes) · Aline · até 18/08. - Gravação e transcrição da aula · Luana · até 21/08.

Funil e CRM - Quiz no Inlead, página pós-quiz, copies, criativos e automações · Simple (Carlos) · até o dia 30. - Integração do CRM (Sales) com o funil · Simple e Luana · até o dia 20. - Acessos: gerenciador de negócios, conta de anúncios, Instagram, Inlead, CRM, domínio, Drive · Luana · até o dia 5. - Número dedicado para o comercial, com histórico no CRM · Luana · até o dia 10.

Conteúdo e criativos - Vídeos dos criativos com os roteiros da Simple · Luana · até o dia 20. - De 5 a 7 depoimentos em vídeo com o guia de captação · Luana · até o dia 15. - 1 vídeo por dia, gravado em lote · Luana · contínuo. - Materiais visuais no Drive, incluindo as artes que ela já produziu · Luana · até o dia 7.

Comercial (o gargalo) - Reposicionar a Aline de social seller para SDR, com meta de 40 a 60 abordagens/dia e registro obrigatório no CRM · Luana e Simple · até o dia 10. - Playbooks de pré-venda e closer no grupo, com treino em cima deles · Simple · até o dia 10. - Ritual semanal de 15 minutos entre Luana e Aline lendo abordagens, agendamentos e comparecimentos · Luana · semanal. - Gravar todas as calls; revisar as 3 primeiras com o mentor · Luana · contínuo.

Mídia - Campanhas com orçamento de validação (R\$ 50 a 100/dia), financiado pelo caixa da Fase 1 e da conferência · Simple · a partir do dia 30. - Revisão de métricas a cada 7 dias com os gatilhos do roadmap · Simple · semanal.

8. RECOMENDAÇÕES INTERNAS (não vão no documento da cliente)

A matemática que aperta. Com ticket de R\$ 7 mil, a meta de R\$ 50 mil exige cerca de 6 vendas por mês, contra 1 a 3 que a operação vinha fazendo. O plano fecha, mas sem folga. A conferência do dia 19 é o que torna o mês 1 viável; sem ela, a meta de 3 vendas até o dia 30 fica improvável.

O gargalo é a pré-venda, e ele tem prazo. Se a Aline não estiver operando como SDR até o dia 10, com número diário visível, o funil vai entregar lead numa operação que não converte. É a tarefa número um do projeto e a que mais depende de nós cobrarmos.

Risco financeiro do contrato. Entrada de R\$ 1 mil, sem reserva de caixa. A Fase de Caixa Rápido não é aquecimento, é condição de continuidade. Acompanhar de perto os primeiros 10 dias.

Como conduzir a cliente. Repertório e velocidade acima da média, e é isso que a dispersa: ela consegue construir qualquer coisa, então quer construir tudo. A contenção funciona com a nuance acordada: **produto novo não entra nos 90 dias, mas conteúdo, posicionamento e material das outras frentes seguem em paralelo.** Ideia nova entra em fila datada e é decidida na quinzenal.

Sobre a copy dela. Ela produz narrativa melhor do que a maioria dos clientes: a Ruptura de Valor Percebido, a dicotomia técnico x percebido e as frases das artes saíram todas dela. O nosso trabalho aqui é menos escrever do zero e mais **organizar, decidir onde cada peça entra e proteger de risco** (o caso dos valores citados em anúncio pago é o exemplo). Sempre pedir a frase dela antes de escrever do zero, e cuidar para que a revisão dela não vire reescrita, senão o cronograma do funil escorrega.

Pontos em aberto que precisam de decisão do Daniel ou do Carlos. 1. **Não existe produto de entrada para o não-ICP.** Nos modelos do Lucas e da Thaina, quem não qualifica compra um low ticket que paga a mídia. Aqui, por decisão dos 90 dias, o não-ICP só recebe conteúdo e o convite da conferência. Isso é sustentável no curto prazo, mas encarece o CAC. Reavaliar no Roadmap 2. 2. **Corte de qualificação em R\$ 5 mil/mês.** Quem fatura R\$ 5 mil paga R\$ 7 mil parcelado, mas é o limite. Se o comercial reclamar de lead sem dinheiro, subir o corte para R\$ 8 mil. 3. **Primeiro tráfego: conferência ou quiz?** O funil sobe no dia 30, mas a conferência é dia 19. Existe a opção de rodar mídia para a inscrição da conferência antes, o que antecipa aprendizado de criativo e engorda a lista. Decisão do Daniel.