

PLANO DE AÇÃO PERSONALIZADO

Roadmap Estratégico Digital

De 10 anos construindo ecossistemas para os outros à marca que vende no seu nome.

Os primeiros 90 dias. Passo a passo, fase a fase.

Sem atalho, sem improviso, sem ideia solta.

PREPARADO PARA

Lucas Álife

MENTOR ESTRATÉGICO

Daniel Souza

ANTES DE COMEÇAR

Contexto e Decisões Fundamentais

Leia esta página inteira antes de executar qualquer passo. Todas as decisões a seguir partem do que está aqui.

A DECISÃO MAIS IMPORTANTE DESTE PLANO

Nos últimos 10 anos você construiu funis, esteiras e lançamentos para mais de 20 especialistas, e a sua própria marca ficou sempre para depois. Em julho você parou a coprodução justamente para virar essa chave. O problema nunca foi esforço: foi construir sempre no nome dos outros, em muitas frentes ao mesmo tempo. A partir de hoje, o projeto tem **um público, uma promessa e uma oferta**: o especialista que já vende e está preso no operacional, e a sua consultoria como o caminho para ele virar dono de um negócio que não depende do rosto dele.

A big idea que sustenta toda a comunicação: **faturamento é ego, caixa é rei**. Enquanto o negócio depender do rosto e da agenda do especialista, crescer significa se esgotar. Quando o modelo muda, o caixa e o tempo destravam juntos.

A ESTEIRA

Carro-chefe: a sua consultoria para especialistas, R\$ 25 mil (produto fechado, não mensalidade), levando o expert do operacional ao estratégico: processos, time, funis e visão de dono. O nome comercial e a estrutura de entrega fecham com o Daniel na call de roadmap.

Porta de entrada: Teorema Digital, R\$ 997 (Hotmart). Aproveita quem chega pelo quiz ainda sem negócio validado e ajuda a pagar a mídia.

Regra dos 90 dias: nenhum produto novo. O Alfabeto completo, o SaaS e os licenciamentos ficam registrados para o Roadmap 2. Não crie uma terceira oferta antes de a consultoria vender com consistência.

A MATEMÁTICA DOS R\$ 50 MIL/MÊS

2 vendas × R\$ 25.000 = R\$ 50.000 por mês. Para trabalhar com folga, esta conta usa conversão de 25%, 1 fechamento a cada 4 conversas: $2 \text{ vendas} \div 25\% = 8 \text{ sessões estratégicas por mês}$, ou seja, 2 por semana. Com comparecimento de 60%, são cerca de 13 agendamentos/mês, sustentados por **30 abordagens por dia** entre a base de 10 anos de mercado, social selling e os leads do quiz.

Esse número é **operacional, não aspiracional**. É só fazer.

RITMO DE ACOMPANHAMENTO

Calls individuais quinzenais com o mentor estratégico, mais frequentes neste primeiro mês, e os encontros quinzenais em grupo. Dúvidas do dia a dia vão direto no grupo: Carlos para entrega e estratégia, o gestor de tráfego do projeto para campanhas, Cecília na consultoria de social selling.

A execução acontece **entre as calls**. As calls servem para afinar, não para decidir o que fazer. O que fazer já está aqui dentro.

DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

A Simple constrói e opera: o funil de quiz completo (perguntas, copies e páginas), implementado e no ar em até 7 dias, os roteiros dos criativos, as automações, a gestão das campanhas, os playbooks de SDR e pré-vendas, as auditorias de social selling e este roadmap.

Lucas executa: a validação do tom das entregas (em até 24h), as gravações dos vídeos, as 30 abordagens diárias, as sessões estratégicas, o caixa rápido da base e a liberação dos acessos e materiais no Drive.

O funil coloca lead na porta. **Quem coloca dinheiro no caixa é a rotina comercial.**

FOCO DESTES ROADMAP

Este documento cobre apenas os primeiros 90 dias com uma prioridade clara: fazer a consultoria vender com consistência **no seu nome**. Como você está com disposição e o momento pede, o seu posicionamento (@olucasalife) está no ar já no dia 7, junto com o funil de quiz implementado pela Simple, e **as abordagens de venda para especialistas seguem como prioridade número 1 desde o dia 1**. Quando a meta dos R\$ 50 mil/mês estiver de pé, vem o Roadmap 2: a escala dos 50 aos 100 mil/mês, onde o Alfabeto e a plataforma própria entram no jogo. Não tente queimar etapas.

FASE 1 · DIAS 1 A 10**Caixa Rápido: a Base de 10 Anos**

O dinheiro mais rápido do projeto não está no tráfego. Está em quem já viu você construir resultado.

POR QUE ESTA FASE VEM PRIMEIRO

Você tem mais de 20 especialistas atendidos na coprodução, indicações chegando pelo Dr. Ray que você mesmo disse que não tem tempo de atender, e a rede dos ecossistemas onde circula (FHT, G4, masterminds). Existe demanda reprimida batendo na sua porta sem nenhum anúncio no ar. É daqui que sai a primeira venda e o caixa que financia a mídia.

PASSO 1**Mapear todas as oportunidades da base**

- Listar em uma planilha única: especialistas ativos e ex-clientes da coprodução, indicações represadas (Dr. Ray e outras), colegas de masterminds que atendem especialistas e alunos do Teorema com perfil de expert.
- Classificar cada nome por potencial: consultoria direta, indicação ou convite para sessão estratégica.
 - Lista completa até o dia 3. Sem registro, não existe.

PASSO 2**Executar as abordagens de caixa rápido**

- Ex-coproduzidos: ofertar o próximo nível (de lançamento pontual a dono de ecossistema, agora com você como consultor, não como executor) e pedir de 3 a 5 indicações qualificadas com perfil claro: especialista que já vende e está preso no operacional.
- Indicações represadas: resposta pessoal convidando para a sessão estratégica. A fila que você não tinha tempo de atender vira agenda.
- Scripts de abordagem alinhados com a Cecília na consultoria de social selling desta semana.

PASSO 3**Converter vendas em caixa de mídia**

- Venda parcelada no cartão: avaliar antecipação de recebíveis.
- Destino do caixa: mídia e ferramentas, não retirada. Uma única venda de R\$ 25 mil banca meses de tráfego.

META DA FASE

Dia 10: base 100% mapeada e abordada · pelo menos 4 sessões estratégicas agendadas · 1 venda ou 1 antecipação realizada (caixa de mídia garantido).

FASE 2 · DIAS 1 A 7

Posicionamento e Oferta: no Ar em 7 Dias

Quando o especialista certo clicar no seu perfil, ele precisa se reconhecer em 5 segundos.

PRIORIDADE MÁXIMA

Toda abordagem da Fase 1 e todo lead do quiz vão clicar no @olucasalife antes de responder. Hoje o perfil ainda conta a história do coprodutor. Em 7 dias ele precisa apresentar o estrategista que leva especialistas do operacional ao estratégico. Perfil desalinhado é abordagem desperdiçada e dinheiro de tráfego jogado fora.

PASSO 4

Reescrever o @olucasalife

- Bio na fórmula [Quem ajudo] + [Resultado] + [Credencial] + [CTA]:
 - "Ajudo especialistas que já vendem a sair do operacional e virar donos do negócio · 10 anos, mais de 20 experts atendidos · Agende sua sessão estratégica" (ajustar na sua voz).
- 4 destaques: "Comece aqui", "Quem sou", "O Método", "Resultados".
- 2 a 3 posts fixados de posicionamento e foto profissional atual.

PASSO 5

Empacotar a prova social

- Gravar depoimentos em vídeo dos especialistas que você já atendeu, priorizando cases com números autorizados por escrito.
 - A Simple envia o guia com os tópicos de direcionamento para cada depoimento.
- Documentar a sua própria história como prova: do design às 4.000 artes por mês na pandemia, do Teorema criado em 2020 aos 856 sites mapeados.
- Subir tudo no Drive do projeto: os depoimentos alimentam destaques, criativos e a página do quiz.

PASSO 6

Fechar o material de venda da consultoria

- PDF de apresentação da consultoria (10 a 15 slides, modelo nos materiais de apoio): promessa, mecanismo, estrutura de entrega, provas e investimento.
- Fechar com o Daniel o nome comercial e a estrutura de entrega (o canvas já mapeou as perguntas: formato, duração, entregáveis).
- Regra de preço: **nunca dar desconto no high ticket**. Objeção de valor se resolve com forma de pagamento, nunca baixando os R\$ 25 mil.

META DA FASE

Dia 7: perfil reposicionado no ar · captação de depoimentos em execução · PDF de apresentação validado na call · funil de quiz no ar (Fase 5).

FASE 3 · DIAS 1 A 90 · PARTE 1

Aquisição Manual: o Motor Principal

Prioridade número 1 do projeto: vender a consultoria para especialistas, todos os dias.

POR QUE O MANUAL ANDA NA FRENTE DO FUNIL

Você passou 10 anos vendendo com o rosto dos outros. A marca própria ainda não tem funil rodando nem processo comercial próprio, mas tem o que nenhum concorrente compra: relacionamento. As indicações do Dr. Ray e a rede dos masterminds já pedem conversa. Além disso, cada sessão gravada revela as dores e as palavras exatas do especialista, e são essas palavras que otimizam o quiz e os criativos a cada revisão. Vender e pesquisar viram a mesma atividade.

PASSO 7

Assistir às aulas de aquisição antes de abordar

- Social Selling parte 1 e 2, Outbound, Call de Vendas 1 a 1 e Pré-Vendas, no portal da Simple.
 - Você domina estratégia de funil; o método aqui é de rotina comercial no seu nome. Sem isso é improviso, e improviso na frente da venda queima lead bom.
- Consultoria com a Cecília: framework de abordagem, copy das mensagens e as auditorias de social selling do contrato.

PASSO 8

Estruturar o pré-vendas do projeto

- Montar a planilha de controle (CRM simples): nome, origem (base, indicação, social selling, quiz), data da abordagem, status, follow-up e resultado da sessão.
- Implantar os playbooks de SDR e pré-vendas da Simple desde o dia 1: você executa como o primeiro SDR do projeto e contrata quando o volume validar. O processo já nasce documentado.
- Mapear os alvos de social selling: seguidores e membros dos ecossistemas que você orbita, egressos de imersões e mentorias, hashtags do nicho de especialistas e infoprodutores.
 - Meta: 200 perfis qualificados mapeados até o dia 10, alimentando a rotina diária.

FASE 3 · DIAS 1 A 90 · PARTE 2

Aquisição Manual: a Rotina Diária

Volume com método. Todos os dias, sem exceção, com registro.

PASSO 9

Executar 30 abordagens por dia

- Distribuição de partida: 40% base quente e indicações (Fase 1), 40% social selling nos perfis mapeados, 20% reativação de contatos antigos. Quando a base quente esgotar, inverta o peso para o social selling e os leads do quiz.
- Toda abordagem é personalizada (nada de mensagem em massa) e termina com um convite claro para a sessão estratégica.
- Follow-up obrigatório em até 2 dias. A maioria das sessões nasce no follow-up, não na primeira mensagem.

PASSO 10

Conduzir a sessão estratégica como call de vendas

- Aula de Call de Vendas 1 a 1 completa antes da primeira sessão desta nova fase.
- Toda sessão gravada, com consentimento: a gravação alimenta a inteligência de avatar e permite revisar o fechamento.
 - As 3 primeiras gravações vão para revisão na call com o mentor.
- Agenda: até 2 sessões por dia útil, preservando a rotina de abordagens, gravações e a agenda que você já carrega.
- Nunca recuar no preço. Objeção financeira: forma de pagamento. Toda sessão sem fechamento sai com próximo passo datado.

METAS NUMÉRICAS DESTA FASE

Dia 30: 8 sessões estratégicas realizadas no acumulado · 1 venda da consultoria (R\$ 25 mil no caixa) · rotina de 30 abordagens/dia consolidada.

Dia 60: 20 sessões acumuladas · 3 vendas acumuladas (R\$ 75 mil) · funil de quiz alimentando a agenda.

Dia 90: ritmo estável de 8 sessões/mês · 2 vendas/mês · R\$ 50 mil/mês recorrentes.

Alerta vermelho: nenhuma venda até o dia 30 significa problema de fechamento ou de qualificação, não de produto. Pausar, revisar as gravações com o mentor e ajustar antes de continuar.

FASE 4 · DIAS 1 A 90 · EM PARALELO

Conteúdo Orgânico

Roda em paralelo. Não é pré-requisito para venda: é o que aquece quem a abordagem e o anúncio alcançam.

PASSO 11

Produzir pelos níveis de consciência

- Nível 1 (não sabe que o problema é o modelo): "Por que crescer o faturamento está te deixando mais preso, não mais livre".
- Nível 2 (sente o sintoma): "Você tem estrategista, gestor de tráfego, agência... e continua sem saber os seus próprios números?"
- Nível 4 (pronto para a solução): cases dos especialistas, bastidores das sessões e a sua história: das 4.000 artes por mês na pandemia aos mais de 20 experts atendidos.

PASSO 12

Rotina semanal de publicação

- 12 publicações por semana entre stories, reels e carrossel, produzidas em lote num único dia de gravação.
- Reaproveitar formatos: 1 reel vira story, corte e legenda de carrossel.
- CTA fixo em tudo: sessão estratégica (ou o quiz, quando estiver no ar).

PASSO 13

Gravar os materiais do funil

- Vídeos dos criativos com os roteiros que a Simple envia (a mesma entrega combinada no onboarding): dor reconhecível no gancho, big idea do modelo, convite para o quiz.
- Prioridade para case e história real: neste nicho, prova e identificação valem mais do que promessa.
- Subir tudo no Drive do projeto junto com identidade visual e logo.

META DA FASE

Semanal: 12 publicações no ar · 1 lote de gravação feito.

Dia 5: 3 criativos de vídeo prontos para as campanhas que sobem no dia 8.

FASE 5 · DIAS 1 A 30 · PARTE 1

Funil de Quiz: a Simple Implementa

A sessão estratégica transformada em máquina. No ar em até 7 dias, implementada pela equipe.

COMO O FUNIL FUNCIONA

Anúncio com a dor do especialista → quiz de diagnóstico: em que estágio da jornada do especialista está o seu negócio → resultado personalizado por perfil → convite para a sessão estratégica → abordagem no WhatsApp em até 24h → sessão → venda da consultoria.

O quiz qualifica antes da agenda: o especialista que já vende agenda a sessão; quem ainda não tem negócio validado recebe o Teorema Digital (R\$ 997) e entra na esteira, ajudando a pagar a mídia. Você só senta na frente de quem já se reconheceu no diagnóstico. **E quem constrói é a Simple: em até 7 dias o funil está no ar.**

PASSO 14

Aprovar o quiz que a Simple constrói (dias 1 a 7)

- A Simple escreve as 8 a 12 perguntas, as copies e as páginas na linguagem real do especialista:
 - "Quanto do seu faturamento depende de você aparecer todos os dias?"
 - "Você sabe exatamente quanto custa um cliente novo na sua operação?"
 - "Se você parar 30 dias, o seu negócio para junto?"
- Você valida o tom nas primeiras entregas (resposta em até 24h, para não travar os 7 dias).
- O resultado do quiz nomeia o estágio do especialista e leva direto ao agendamento da sessão estratégica.
- Todo lead cai na planilha de controle (Passo 8), com origem marcada como "quiz".

PASSO 15

Liberar a infraestrutura (dias 1 a 7)

- Página do quiz e página de resultado no padrão validado da Simple, implementadas pela equipe.
- CRM (GHL, na régua de R\$ 97/mês, quando o Carlos sinalizar) e API oficial do WhatsApp (cerca de R\$ 100/mês) com número dedicado ao projeto, nunca WhatsApp Web.
- Liberar os acessos: conta de anúncios, Hotmart, identidade visual, logo e materiais no Drive (a pendência combinada no onboarding).

FASE 5 · DIAS 1 A 30 · PARTE 2

Tráfego Pago com Régua de Métricas

Tráfego aqui não é aposta: é escala de um diagnóstico validado, pago pelo caixa rápido.

PASSO 16

Subir as campanhas de validação (a partir do dia 8)

- Com o quiz no ar no dia 7, as campanhas sobem na sequência. Orçamento inicial financiado pelo caixa rápido da Fase 1, na régua de R\$ 50 a R\$ 70 por dia, ajustado na call com o gestor de tráfego.
- Segmentação de partida: especialistas e infoprodutores (interesses em lançamentos, marketing digital e negócios) e lookalike dos seus contatos.
- 3 criativos da Fase 4 no ar, rodando contra o quiz.
- Linguagem de diagnóstico, não de promessa de ganhos (política da Meta; vale em dobro para o lado Teorema).

PASSO 17

Ler as métricas com método

- Revisão a cada 7 dias com o gestor de tráfego, com gatilhos claros:
 - CPL fora da meta: troca o criativo, não a estratégia.
 - Conclusão do quiz abaixo de 40%: revisa as perguntas.
 - Comparecimento na sessão abaixo de 60%: reforça o follow-up e a confirmação.
- Você ensinou especialistas a cobrar relatório do gestor de tráfego durante anos. Agora a régua roda no seu negócio: CAC, custo por sessão e conversão do quiz revisados na call quinzenal.

REGRA DE OURO DO TRÁFEGO HIGH TICKET

Uma venda de R\$ 25 mil paga meses de mídia. O jogo aqui é lead certo, não lead barato. Nada sobe sem passar pela conta, e nenhum real de mídia sai do seu bolso antes de o caixa rápido existir.

BÔNUS · A PARTIR DO DIA 60

Os Ativos Que Só Você Tem

Plantados no fim da janela, sem roubar o foco da prioridade número 1.

A REGRA DESTE BÔNUS

Você tem ativos que a maioria não tem: uma rede construída em 10 anos de mercado e oportunidades que chegam prontas, como o licenciamento do evento da sua cliente com coluna na TV TAT, com investidor interessado. A regra é uma só: **as abordagens de venda da consultoria vêm primeiro, todos os dias**. Os bônus são construídos no tempo que sobra da rotina comercial, nunca no lugar dela. Ciclo de venda longo se planta agora e se colhe no mês 4 e 5.

PASSO 18**Estruturar a conversa do licenciamento (a partir do dia 60)**

- Desenhar com o Carlos o formato da oportunidade: escopo, papéis, e a sua remuneração pela estruturação.
- Reunião com a especialista e o investidor com pauta e proposta por escrito.
- Meta: conversa estruturada em andamento. Fechamento é meta do mês 4, não dos 90 dias.

PASSO 19**Transformar a rede premium em canal**

- 1 encontro presencial por mês (eventos e masterminds que você já frequenta), com meta clara: 3 conversas qualificadas por evento, registradas na planilha.
- Documentar bastidores como conteúdo de nível 4: a rede vira prova social e a prova social vira lead.
- Parcerias de indicação com colegas estrategistas: o excedente da agenda deles vira a sua sessão estratégica.

META DO BÔNUS

Dia 90: licenciamento com escopo desenhado e conversa em andamento · de 3 a 5 conversas qualificadas nascidas da rede · o Alfabeto e a plataforma própria documentados para o Roadmap 2.

CHECKPOINTS DE PROGRESSO

Como Saber Que Você Está no Caminho Certo

Cada checkpoint marca o final de uma janela. Se algum item não estiver fechado, leve para a próxima call quinzenal. Ajuste de rota imediato, sem esconder.

CHECKPOINT 1 · DIA 7 (posicionamento e funil no ar)

- @olucasalife reposicionado: bio, destaques, fixados.
- Funil de quiz implementado pela Simple e no ar.
- PDF de apresentação da consultoria validado, com nome e estrutura fechados com o Daniel.
- Acessos, identidade visual e materiais liberados no Drive.

CHECKPOINT 2 · DIA 10 (caixa rápido)

- Base 100% mapeada e abordada, com registro na planilha.
- Pelo menos 4 sessões estratégicas agendadas.
- 1 venda ou 1 antecipação: caixa de mídia garantido.
- Consultoria de social selling com a Cecília realizada e campanhas no ar desde o dia 8.

CHECKPOINT 3 · DIA 30 (primeira venda)

- 8 sessões estratégicas realizadas no acumulado, todas gravadas.
- 1 venda da consultoria: R\$ 25 mil no caixa.
- Campanhas com 3 semanas de dados e primeira rodada de otimização feita.
- Rotina de 30 abordagens/dia consolidada, com follow-up em dia.

CHECKPOINT 4 · DIA 60 (máquina rodando)

- 3 vendas acumuladas (R\$ 75 mil) e caixa financiando a mídia sem aporte novo.
- Quiz com conclusão acima de 40% e sessões nascendo do tráfego.
- Vendas do Teorema pelo funil ajudando a pagar a mídia.
- Conversa do licenciamento estruturada com o Carlos.

CHECKPOINT 5 · DIA 90 (meta batida)

- Ritmo estável: 8 sessões/mês, 2 vendas/mês, R\$ 50 mil/mês.
- De 3 a 5 conversas qualificadas nascidas da rede e do licenciamento em andamento.
- Pronto para receber o Roadmap 2: a escala dos 50 aos 100 mil/mês, com o Alfabeto e a plataforma própria no jogo.

MATERIAIS DE APOIO

Recursos para Executar o Plano

Todas as aulas e templates abaixo estão disponíveis no portal (área de membros) e no grupo. Se algum link não foi compartilhado, peça no grupo.

- **Social Selling parte 1 e 2**
 - A rotina de abordagem no Instagram. Base dos Passos 7 e 9.
- **Outbound**
 - Reativação de contatos e indicações sem queimar a base. Passos 2 e 9.
- **Call de Vendas 1 a 1**
 - A condução da sessão estratégica até o fechamento. Passo 10.
- **Pré-Vendas + planilha de CRM**
 - Controle de leads, follow-up e status. Passo 8.
- **Playbooks comerciais e de pré-vendas da Simple**
 - O processo de SDR documentado desde o dia 1. Passo 8.
- **Consultoria e auditorias de Social Selling com a Cecília**
 - Framework e copy de abordagem 1 a 1. Passos 2, 7 e 9.
- **Como Montar o High Ticket**
 - A estrutura da consultoria de R\$ 25 mil. Passo 6.
- **Modelo de PDF de apresentação**
 - Estrutura dos 10 a 15 slides da consultoria. Passo 6.
- **Guia de captação de depoimentos**
 - Tópicos de direcionamento para os especialistas gravarem. Passo 5.
- **Método Simple Growth (funil de quiz)**
 - A metodologia do quiz que a Simple implementa; entenda para validar. Passo 14.
- **Growth Model (métricas e alavancas)**
 - A régua de leitura das campanhas com o gestor de tráfego. Passo 17.

LEMBRE-SE SEMPRE DISTO

Antes de Fechar Este Documento

Lucas, você construiu 10 anos de mercado começando pelo design, atravessou a pandemia fazendo 4.000 artes por mês, estudou nos maiores ecossistemas do país e ajudou mais de 20 especialistas a venderem no digital. O Teorema nasceu num tempo de arroz e água e virou um método com 856 portas mapeadas. Você já construiu, mais de uma vez, o que a maioria não constrói nunca: só que quase sempre no nome dos outros.

Não foi falta de conhecimento: são mais de R\$ 200 mil investidos em formação. Não foi falta de rede. Não foi falta de capacidade de execução, e os seus especialistas que o digam.

Foi falta de virar a chave para o seu próprio nome: um público, uma promessa, um funil e uma rotina de vendas executada todos os dias, para você.

Este roadmap é o método. A execução é sua. A cada 15 dias o mentor estratégico vai te encontrar na conversa quinzenal, mas o que coloca dinheiro no caixa é o que você faz **entre as calls**.

Dúvidas no meio do caminho: mande no grupo. Não espere a próxima call para perguntar.

Você tem um método com nome e história. Você tem mais de 20 cases e uma rede que a maioria pagaria caro para acessar. Você tem uma fila de indicações esperando resposta. Você tem, pela primeira vez, uma equipe inteira construindo com você. Você tem o método.

O próximo passo é começar.

Roadmap Estratégico Digital · Lucas Álife · 90 dias · Versão 1.0